



AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA  
Diretoria de Gestão de Portfólio  
Coordenação de Veículos Lançadores

OFÍCIO Nº 1019/2024/CVL/DGEP/AEB

Brasília, 05 de março de 2024.

À Ouvidoria

Processo: 01350.000212/2024-65  
Referência: Manifestação da LAI nº 01217.001911/2024-67 (Fala.BR)  
Interessado: Identidade Preservada  
**Assunto: Cronogramas de lançamento do VS-50 e compra dos motores S-50.**

Senhora Ouvidora,

1. Em resposta à Solicitação (0273990), aqui transcrita:

Em uma entrevista a Revista Pesquisa Fapesp em 2023, o presidente da AEB, Marco Antonio Chamon falou que se o cronograma se manter o VS-50 será lançado ainda esse ano [ANEXO 1] qual é o atual cronograma do VS-50? e já está em processo a compra dos S-50 para o VLM? caso não esteja, existe alguma previsão de quando será realizado?

Esta Coordenação sugere como resposta:

Prezado(a) Cidadã(o),

Agradecemos pelo seu contato e pela atenção dada às informações fornecidas pelo presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Marco Antonio Chamon, durante a entrevista à Revista Pesquisa Fapesp em 2023.

Quanto ao cronograma do VS-50, gostaríamos de informar que o mesmo está sujeito a atualizações conforme as necessidades e os avanços do projeto. No momento, o cronograma atualizado do lançamento do VS-50 está em processo de revisão pela equipe técnica para garantir sua precisão e viabilidade. A última informação fornecida é de janeiro de 2024 com as seguintes datas:

EVENTO	DATA PREVISTA
Carregamento pela AVIBRAS do 4º Motor S50 do Contrato	Nov/23 - Realizado
Entrega pela Avibras do Motor S50 (4º Motor) p/ ser testado no 2º Tiro em Banco	Mar/24 (previsão atual é que ocorra em Fev/24).
2º Tiro em Banco do Motor S50 (com Tubeira Móvel do DLR)	Jun/24
Entrega pela Avibras do 5º Motor S50 Carregado para o 1º Voo do VS-50 (V01)	Dez/24
Sistemas do DLR fabricados, testados e entregues no IAE	Dez/24
Testes de aceitação para voo: EDA - Ensaios Dinâmicos de Aceitação dos sistemas do IAE e do DLR integrados	Jan e Fev/25
Apronto do CLA para a Operação de Lançamento	Até Fev/25
Início da Operação de Lançamento do 1º VS-50	Mar/25
Entrega pela Avibras do 6º Motor S50 Carregado para o 2º Voo do VS-50 (V02)	Até Dez/25
Início da Operação de Lançamento do 2º VS-50 (HEXAFLY)	Mar/26
Contratação de dois Motores S50 adicionais (7º e 8º motores) para equipar o VLM-1	Até Mar/26
Entrega do 7º e 8º Motores S50 carregados para o voo do VLM-1	Até Nov/26
Início da Operação de Lançamento do 1º VLM-1	Mar/27

Em relação à compra dos S-50 para o Veículo Lançador de Microsatélites (VLM), caso o cronograma se mantenha, está prevista para acontecer até março de 2026. Nesse sentido, qualquer decisão relacionada à aquisição dos S-50 será comunicada oportunamente.

Agradecemos pelo seu interesse e sua preocupação com os projetos da AEB. Continuamos comprometidos em manter o público informado sobre nossas atividades e avanços no campo espacial.

2. Em caso de eventual recurso, este deve ser dirigido ao Diretor da DGEP.  
3. Coloco-me à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)  
Fábio Rezende Prado dos Santos,  
Coordenador de Veículos Lançadores



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Rezende Prado dos Santos, Coordenador**, em 05/03/2024, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.aeb.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.aeb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0275172** e o código CRC **3C62D229**.

---

Área 5, Quadra 3, Bloco A, 1º Andar, Sala 114 - Bairro Setor Policial Sul, Brasília/DF, CEP 70610-200, - <http://www.aeb.gov.br>  
**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 01350.000212/2024-65

SEI nº 0275172